

水道工第12号 法川河川改修工事（東岡本堀1号橋）に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	協和管工株式会社
	住 所	福知山市字新庄573-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,323,100 円	最高予定価格(税込)	3,821,400 円
		最低制限価格(税込)	3,322,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から8者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	97,900 円	変更契約日	令和4年2月18日
	変更工期	令和3年10月29日	～	令和4年2月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 河川改修工事の計画変更及び布設予定箇所に想定していなかった雨水排水暗渠があったため、配水支管の延長及び部材・ルートを変更する。 上記変更に伴い、舗装本復旧範囲を減とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			