

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001117	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第13号 市道堺線道路改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和3年11月25日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP φ 150 L=7.6m 仮設配水管布設工・撤去工 SUS150A N=一式 既設管撤去工 DIP φ 150 N=一式  <b>最高予定価格 5,370 千円（税抜） 最低制限価格 4,670 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	株式会社国栄建工	4,685,000					—
3	城谷建設株式会社						辞退
4	杉本工業	4,671,000					落札
5	創生建設株式会社						辞退
6	タキノデンキ株式会社	4,676,000					—
7	大永産業株式会社	5,350,000					—
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	4,672,000					—
10	吉村工業株式会社						辞退

水道工第13号 市道堺線道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	杉本工業
	住 所	福知山市大江町天田内169-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,138,100 円	最高予定価格(税込)	5,907,000 円
		最低制限価格(税込)	5,137,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B・C等級に登録された者(市内本社・本店)から10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	518,100 円	変更契約日	令和4年2月18日
	変更工期	令和3年11月25日	～	令和4年2月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>市道改良工事の施工順序の変更により道路拡幅を先行して行ったこと及び既設管が想定と異なっていたことにより、仮設管の延長及び部材・ルートを変更する。</li> <li>上記に伴い、仮設管設置及び撤去時の土木工及び不断水分岐部の試掘工を追加する。</li> <li>土工及び試掘工の追加により、交通誘導員を増員する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			