

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001144	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第507号 遠隔監視システム整備事業丸山浄水場給水区域ほか水質監視測定所設置工事		
工事場所	福知山市 三和町梅原ほか 地内		
工事期間	自 令和3年11月1日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月27日 13時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	水質監視盤 N=2面 引込開閉器盤 N=2面 引込柱 N=2本 監視装置ソフトウェア改造 N=一式  <b>最高予定価格 27,219 千円（税抜） 最低制限価格 24,392 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	24,410,000					—
2	タキノデンキ株式会社	24,470,000					—
3	福知山電気株式会社	27,200,000					—
4	北陵興業株式会社	26,538,000					—
5	株式会社堀通信	24,400,000					落札
6	株式会社若松電業社	24,422,000					—
7							
8							
9							
10							

水道工第507号 遠隔監視システム整備事業丸山浄水場給水区域ほか水質監視測定所設置工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信
	住 所	福知山市字天田391番地の乙

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,840,000 円	最高予定価格 (税込)	29,940,900 円
		最低制限価格 (税込)	26,831,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	456,500 円	変更契約日	令和4年2月21日
	変更工期	令和3年11月1日	～	令和4年3月24日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>田ノ谷水質測定所において、道路管理者との協議の結果、アスファルト舗装復旧量を変更(増)とする。</li> <li>電力引込における関西電力との協議の結果、丸山及び田ノ谷水質測定所周辺にフェンス及び門扉設置を追加する。</li> <li>NTTによる通信工事施工において、配線工事などの調整に期間が必要であるため、工事期限を延期する。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			