

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003223	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第44号 平成21年度林道施設災害復旧事業 林道井田山線復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田 地内		
工事期間	自 平成22年 1月28日 ~ 至 平成22年 3月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月22日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	1号箇所 コンクリートブロック積工 A=13.5㎡ 2号箇所 コンクリートブロック積工 A=21.9㎡ 3号箇所 排水施設工 1式 最高予定価格：3,553千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	3,520,000					-
2	公正産業株式会社	3,500,000					-
3	株式会社高尾組	3,480,000					落札
4	株式会社西本	3,545,000					-
5	松崎建設株式会社	3,525,000					-
6	株式会社丸協	3,550,000					-
7	夜久野土木企業組合	3,530,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社高尾組		
	住所	福知山市夜久野町井田739		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,654,000 円	最高予定価格(税込み)	3,730,650 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	178,500 円	変更契約日	平成22年 2月 26日
	変更工期	平成22年 1月 28日 ~ 平成22年 3月 29日		
	変更理由	現地精査を行い、1号箇所及び2号箇所におけるコンクリートブロック積工(胴込・裏込コンクリート工)の数量計上見直しによる変更と、現場条件と施工性により基礎工における施工条件をポンプ車打設から人力打設へ変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			