

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第503号 国道429号防災・安全交付金工事に伴う鉄蓋調整工事		
工事場所	福知山市 額塚 地内		
工事期間	自 令和3年7月28日 ～ 至 令和3年12月24日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月21日 13時30分 上下水道部101会議室	落札方法	価格競争
概要	鉄蓋調整工 N=10か所 土工 N=一式 既設構造物撤去工 N=一式 最高予定価格 公表しない		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組	2,800,000					決定
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第503号 国道429号防災・安全交付金工事に伴う鉄蓋調整工事

契約の相手	名 称	株式会社衣川組
	住 所	福知山市夜久野町末718-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,080,000 円	最高予定価格(税込)	公表しない
		最低制限価格(税込)	適用せず

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由	<p>本工事は、京都府が発注する道路改良工事に伴い、支障となる下水道マンホール鉄蓋の高さ調整を行うものです。道路改良工事は幹線道路であり交通量も多く、施工範囲は約300mと長いものです。工事内容に関しては、路盤・路床改良を施工しながら部分供用開始を前提とした複雑な交通規制計画が求められます。道路改良工事の発注者である京都府との施工順序を伴う工程計画・交通安全対策を考慮すると、京都府発注工事の受注者である上記業者でなければ、十分な安全管理や施工・工程管理ができないため、上記業者と1者随意契約を行います。</p>	

第1回変更契約	変更額	△ 148,500 円	変更契約日	令和3年12月13日
	変更工期	令和3年7月28日	～	令和3年12月24日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事の計画見直しにより、M02及びM04の設置高を変更する。 撤去完了段階において、既設アンカーの再利用が可能であると確認した箇所について、削孔及び新材での施工を廃工とする。 		