

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003212	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第51号 大江河東公園整備（その2）工事		
工事場所	福知山市大江町千原地内		
工事期間	自 平成22年 1月27日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月21日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	植栽工 高木植栽 1式 中低木植栽 1式 最高予定価格：3,650千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	3,400,000					-
2	有限会社グリーン工業	1,750,000					落札
3	桑原建設株式会社	3,580,000					-
4	株式会社小出春楽園	3,350,000					-
5	株式会社角木昭五園	3,150,000					-
6	株式会社中垣石材						辞退
7	株式会社西日本エスエスシー	2,345,000					-
8	株式会社細見工業	2,555,000					-
9	有限会社緑建	1,990,000					-
10							

契約の相手	名称	有限会社グリーン工業		
	住所	京都府福知山市駒場新町3-82		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,837,500 円	最高予定価格(税込み)	3,832,500 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等から入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	114,450 円	変更契約日	平成22年 3月 9日
	変更工期	平成22年 1月27日 ~ 平成22年 3月19日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・工事を進める中、雨水による法面植栽部分の洗掘が激しかったため、洗掘を防止するため法面保護を追加する。 ・当公園には周辺に建築物が無く、高木が横風の影響を直接受け転倒する危険性が考えられたため、ハツ掛支柱による補強を追加し公園内の安全を保つ。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			