

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000225	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第23号 西部系統下豊西部管路布設工事（第2-2工区）		
工事場所	福知山市 今安 地内		
工事期間	自 令和3年7月29日 ～ 至 令和3年12月6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管渠工（開削） φ300 N=一式 管渠工（開削） φ65 N=一式 管渠工（開削） φ50 N=一式 マンホール工 N=一式 立坑工 N=一式 地盤改良工 N=一式 最高予定価格 14,507 千円（税抜） 最低制限価格 12,649 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アシダ組	-					辞退
2	加藤建設株式会社	-					辞退
3	株式会社門野組	-					辞退
4	三丹開発株式会社	-					辞退
5	株式会社シービル	-					辞退
6	瀬戸内建設工業株式会社	-					辞退
7	株式会社高見組	-					辞退
8	大栄工業株式会社	12,640,000					失格（最低制限価格未滿）
9	西田工業株式会社	-					辞退
10	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	14,500,000					-

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	14,200,000					落札
12	有限会社藤本工業	-					辞退
13	北陵興業株式会社	-					辞退
14	前田工業株式会社	-					辞退
15							-
16							-
17							-
18							-
19							-
20							-
21							-
22							-
23							-
24							-
25							-
26							-
27							-
28							-
29							-
30							-

下水工第23号 西部系統下豊西部管路布設工事（第2-2工区）

契約の相手	名 称	株式会社富士興業
	住 所	福知山市字天田502番地1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,620,000 円	最高予定価格(税込)	15,957,700 円
		最低制限価格(税込)	13,913,900 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A等級に登録された者（市内本社・本店）から 14 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	935,000 円	変更契約日	令和3年12月6日
	変更工期	令和3年7月29日	～	令和4年1月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・管路台帳及び既存の資料で不明瞭であった埋設物の試掘調査箇所を追加します。 ・試掘調査の結果、既設水道管渠が本工事の影響範囲にあることが判明したため、水道管移設工を追加します。 ・増工に伴い、完成期限を延期します。 		
第2回変更契約	変更額	△ 314,600 円	変更契約日	令和4年1月21日
	変更工期	令和3年7月29日	～	令和4年1月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・道路管理者との協議により、舗装復旧工の面積を変更します。 ・地元との協議調整により、交通誘導員の配置計画を変更します。 ・通水試験工について、管路布設工の設置・施工状況を確認した上で、施工規模を考慮し試験は不要であると判断できるため廃工とします。 		