

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003064	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第49号 三段池公園中央園路休憩所整備工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成22年 1月25日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成22年 1月19日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	自然石ベンチ設置1式、樹木1本、芝生工1式		
	最高予定価格：4,195千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	北山建設株式会社	4,100,000					-
2	株式会社小出春楽園	2,684,000					落札
3	三丹開発株式会社	3,980,000					-
4	株式会社角木昭五園						辞退
5	株式会社中垣石材						辞退
6	株式会社西日本エスエスシー	3,090,000					-
7	有限会社緑建	3,700,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社小出春楽園		
	住 所	福知山市字堀323		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,818,200 円	最高予定価格(税込み)	4,404,750 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	指名回数の少ない者を、入札参加資格者名簿で「造園」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	462,000 円	変更契約日	平成22年 3月10日
	変更工期	平成22年 1月25日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京都府土砂条例の改正により、残土処分工を自由処分から指定処分に変更する。</li> <li>・雑草の繁茂防止の必要があることから、一部芝生工を増とし近接する芝生の面積を増やす。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			