

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002715	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第30号 駅周第1工区 下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年12月28日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月22日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管きょ工 VU 300 L=25.1m VU 250 L=199.8m マンホール工 1号 N=5箇所 レジン N=2箇所 塩ビ N=1箇所 取付管・柵工 N=7箇所		

最高予定価格：9,704千円（税抜き）
 最低制限価格：7,540千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,565,000					-
2	神東工業株式会社						辞退
3	桑原建設株式会社	8,930,000					-
4	有限会社田中組	7,615,000					-
5	西田工業株式会社	9,700,000					-
6	西菱工業	7,560,000					-
7	株式会社福知山さく泉						辞退
8	フジタ建設株式会社	7,500,000					失格（最低制限価格未
9	株式会社ミノベ	7,544,000					落札
10	両丹管工事株式会社	7,550,000					-

契約の相手	名称	株式会社ミノベ		
	住所	福知山市荒河新町103		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,921,200 円	最高予定価格(税込み)	10,189,200 円	
		最低制限価格(税込み)	7,917,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内で指名回数の少ない者を入札参加資格者名簿「土木一式」のB等級に登録された者から8者と、本工事に関連する工事請負者2者の10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,954,050 円	変更契約日	平成22年 3月11日
	変更工期	平成21年12月28日 ~ 平成22年 3月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・駅周辺整備課との打合時の地盤高と現地とが異なり高くなっていた為、当初の設計数量より土工を増とする。この事により建込簡易土留も増とする。 ・京都府土砂条例の施行により、残土処理を指定処分とする。 ・地元調整により、公共樹を8箇所追加し、それに伴い工期を延長する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			