

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002793	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第31号 仲ノ坪貯留施設 第2工区 築造工事		
工事場所	福知山市 厚中問屋町・篠尾新町 地内		
工事期間	自 平成22年 1月 4日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月22日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管路施設1（流入部）BOXカルバート700×700 L=120m 管路施設2（流出部）DCIP 200 L=19m 付帯工 N=1式		
	最高予定価格：35,338千円（税抜き） 最低制限価格：27,653千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	21,812,000					失格（最低制限価格未
2	加藤建設株式会社	32,800,000					失格（内訳明細書不備
3	株式会社門野組	28,315,000					-
4	岸下建設株式会社	27,693,000					落札
5	株式会社衣川組	27,987,000					-
6	河守工業株式会社	27,770,000					-
7	三丹開発株式会社	27,570,000					失格（最低制限価格未
8	城谷建設株式会社	32,000,000					-
9	世紀建設株式会社	27,875,000					-
10	セイリョウ建設株式会社	27,945,000					-

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	29,077,650 円	最高予定価格(税込み)	37,104,900 円	
		最低制限価格(税込み)	29,035,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成22年 1月 4日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	本年1月からの京都府土砂条例の施行により、土壌調査及びその後の残土処理方針決定等に日数を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成22年 1月 4日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	仲ノ坪貯留施設第1工区築造工事の集水管及び排水管の接続に関わり、第1工区完成後でなければ管接合できないが、第1工区の完成期限が延長されるため、第2工区も工期延期する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	平成22年 7月16日
	変更工期	平成22年 1月 4日 ~ 平成22年 9月30日		
	変更理由	①分水人孔付近の付替水路施工にあたり、掘削基礎部の地盤不良による電柱移転が急遽必要となり、関電・NTTとの調整・施工に時間を要したため、工期延期する。		
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			