

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001129	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第516号 市道関蓼原線 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 大江町蓼原 地内		
工事期間	自 令和3年11月30日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ200 L=27.7m DIP-GX φ100 L=0.4m PEP φ100 L=48.4m PEP φ75 L=1.2m 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=1基 舗装復旧工 市道As t=5cm A=409㎡  <b>最高予定価格 12,021 千円（税抜） 最低制限価格 10,517 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社飯尾設備						失格（内訳明細書不備）
2	杉本工業	10,519,000					—
3	創生建設株式会社	10,508,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社高見組						辞退
5	タキノデンキ株式会社	10,528,000					—
6	大永産業株式会社	10,512,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社テクノ創建	10,518,000					—
8	株式会社細見工業						辞退
9	メイコー建設株式会社	10,517,000					落札
10	両丹管工事株式会社						辞退
11	渡辺建設株式会社	10,600,000					—

水道工第516号 市道関蓼原線 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	メイコー建設株式会社
	住 所	福知山市駒場新町一丁目29番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	11,568,700 円	最高予定価格 (税込)	13,223,100 円
		最低制限価格 (税込)	11,568,700 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性及び回数調整等により入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年11月30日	～	令和4年3月18日
	変更理由	水道管塗料の不適切な認証取得事案に伴う遅延のため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	3,437,500 円	変更契約日	令和4年3月9日
	変更工期	令和3年11月30日	～	令和4年3月18日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>仕切弁が経年劣化により止水不良をおこしたためエアバッグ止水工を追加し、閉栓を行います。</li> <li>道路管理者との協議により舗装復旧範囲を変更(増)します。</li> </ul>		