

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001179	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第17号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その1）		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和3年11月9日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月4日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ 450 L=110.2m 配水支管布設工 DIP-GX φ 150 L=129.8m 舗装復旧工 国道歩道As t=4cm A=234㎡ 国道車道As t=10cm A=23㎡ 最高予定価格 32,937 千円（税抜） 最低制限価格 29,068 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組	29,055,000					失格（最低制限価格未滿）
3	公正産業株式会社						辞退
4	大栄工業株式会社	32,000,000					—
5	大永産業株式会社	29,078,000					—
6	株式会社高見組						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	前田工業株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	29,075,000					落札
10							

水道工第17号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その1）

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	31,982,500 円	最高予定価格 (税込)	36,230,700 円
		最低制限価格 (税込)	31,974,800 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配置技術者又は現場代理人として配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	6,882,700 円	変更契約日	令和4年3月9日
	変更工期	令和3年11月9日	～	令和4年3月15日
	変更理由	・ 試掘の結果、既設暗渠管などの状況を考慮した配管管路に変更する必要性が生じたため、それに伴う配管材料の追加や変更を行う。 ・ 維持管理を考慮の上、配管閉塞位置を変更し、材料と労務の追加を行う。また上記の増工や配置計画等の精査により、交通誘導員を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			