

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002830	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第48号 大江山地区整備事業 大江山ビジターセンタートイレ整備工事		
工事場所	福知山市大江町内宮地内		
工事期間	自 平成21年12月24日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月18日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	多目的トイレ設置N = 1式 スロープ設置N = 1式 水洗化に伴う建築工事N = 1式 水洗化に伴う電気機械設備工事N = 1式 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 最高予定価格：7,890千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店	5,550,000					落札
2	今田工務店	6,800,000					-
3	株式会社門野組	6,720,000					-
4	河守工業株式会社	6,340,000					-
5	城谷建設株式会社	6,400,000					-
6	世紀建設株式会社	7,850,000					-
7	株式会社N I P P O福知山出張所	7,800,000					-
8	株式会社能見土建	6,700,000					-
9	東家建設株式会社	6,300,000					-
10	森下建設株式会社	7,570,000					-

契約の相手	名 称	株式会社猪野工務店		
	住 所	福知山市字大呂 704		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,827,500 円	最高予定価格(税込み)	0 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	514,500 円	変更契約日	平成22年 3月 1日
	変更工期	平成21年12月24日 ~ 平成22年 3月 31日		
	変更理由	1.トイレの給水管を接続する際に、既設水道管では水圧が不足し水洗の機能が発揮できない事が判明したので給水管を増径します。 2.新設スロープの手すりを接続する際に、既設構造物を取り壊した結果、既設手すりの根元が腐食していたので、材質をステンレスに変更します。 また、このことにより工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			