

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000816	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第30号 和久市ポンプ場(流入渠・沈砂池)耐震化工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 令和3年9月30日 ～ 至 令和4年3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年9月21日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	流入渠 あと施工アンカー(接着系)D10、D16 N=1,097本 沈砂池 あと施工アンカー(接着系)D10、D16 N=318本 あと施工せん断補強鉄筋(D13) N=4,329本 L型擁壁撤去・設置(再利用) L=20m 最高予定価格 68,698 千円(税抜) 最低制限価格 60,980 千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	-					辞退
2	式会社門野組	-					辞退
3	公正産業株式会社	61,000,000					-
4	河守工業株式会社	80,000,000					-
5	三丹開発株式会社	61,000,000					-
6	世紀建設株式会社	80,000,000					-
7	大栄工業株式会社	60,744,000					失格(最低制限価格未満)
8	株式会社高見組	61,046,000					-
9	西田工業株式会社	-					辞退
10	株式会社富士興業	60,996,000					落札

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	前田工業株式会社	68,800,000					—
12	株式会社ヨネダ	69,800,000					—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第30号 和久市ポンプ場(流入渠・沈砂池)耐震化工事

契約の相手	名 称	株式会社富士興業
	住 所	福知山市字天田502番地1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	67,095,600 円	最高予定価格(税込)	75,567,800 円
		最低制限価格(税込)	67,078,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	9,120,100 円	変更契約日	令和4年3月14日
	変更工期	令和3年9月30日	～	令和4年3月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 雨水沈砂池での耐震梁の設置に伴い支障となる既設転落防止柵の設置撤去範囲を変更します。 沈砂池底版部の試掘削孔の結果、想定より薄い状況であったため、底版コンクリートの増設及び補強鉄筋数を変更します。 耐水壁の再設置に際し流用土での埋め戻しとしていたが、含水比が高い状況であったため、セメント改良を追加します。 アスファルト舗装復旧範囲を変更します。 上記の変更に伴い工期を延期します。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			