

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001014	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第7号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その2）		
工事場所	福知山市 長田野町一丁目ほか 地内		
工事期間	自 令和3年10月18日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年10月13日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ 450 L=595.4m DIP-GX φ 150 L=12.2m DIP-GX φ 100 L=2.7m 舗装復旧工 車道As 切削オーバーレイ t=5cm A=1,870m ² 車道As t=11cm A=41m ² 歩道As t=4cm A=400m ² 最高予定価格 106,565千円（税抜） 最低制限価格 95,211千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組	106,000,000					—
3	公正産業株式会社						辞退
4	三丹開発株式会社	95,215,000					落札
5	大栄工業株式会社	95,613,000					—
6	株式会社高見組	95,220,000					—
7	三和建設工業株式会社	95,225,000					—
8	株式会社油利総合設備	95,269,000					—
9	吉村工業株式会社						辞退
10	両丹管工事株式会社	95,375,000					—

水道工第7号 水道管路緊急改善事業 堀山第3配水系統配水管布設替工事（その2）

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社
	住 所	福知山市字奥野部35番地1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	104,736,500 円	最高予定価格 (税込)	117,221,500 円
		最低制限価格 (税込)	104,732,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 監理技術者、主任技術者又は現場代理人として配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年10月18日	～	令和4年3月25日
	変更理由	支障となる埋設物が多く、開削・配管に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,550,900 円	変更契約日	令和4年3月16日
	変更工期	令和3年10月18日	～	令和4年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 試掘を行った結果、他占有物との離隔確保等のために配管を変更する。 ・ 道路管理者及び地元との協議により、舗装範囲を変更する。 ・ 警察との協議により、交通誘導員の配置を見直し、総員数を増やす。 		