

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002764	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	まち第35号 石原公会堂増築工事		
工事場所	福知山市石原地内		
工事期間	自 平成21年12月18日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	鉄骨造平屋建増築（96.5㎡） 既存公会堂内部便所洋式化等バリアフリー化 最高予定価格：27,500千円（税抜き） 最低制限価格：23,300千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	23,100,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	23,330,000					-
3	岩田建設株式会社						辞退
4	有限会社大下工務店	24,750,000					-
5	株式会社柏原工務店	23,218,000					失格（最低制限価格未
6	世紀建設株式会社	23,237,000					失格（最低制限価格未
7	セイリョウ建設株式会社	23,210,000					失格（最低制限価格未
8	田淵建設株式会社	26,150,000					-
9	株式会社トミタ	23,300,000					-
10	橋本工業株式会社	23,300,000					-

契約の相手	名称	株式会社米田組		
	住所	福知山市字堀小字道場2433		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,465,000 円	最高予定価格(税込み)	28,875,000 円	
		最低制限価格(税込み)	24,465,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	697,200 円	変更契約日	平成22年 3月15日
	変更工期	平成21年12月18日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	地元調整により、建物周辺の外構(アスファルト舗装、U字側溝、バリカー等)及び床束、軒先等の変更工事を行い、それに伴い工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			