

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002712	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第46号 平成21年度 地域ふるさと農道 弘法川農道橋下部工事		
工事場所	福知山市字正明寺・市寺地内		
工事期間	自 平成21年12月18日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月15日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	弘法川農道橋下部工事 橋台 2基 A1橋台 H=6.381~6.792m W=11.689m 基礎杭 1000 L=7.0m 8本 A2橋台 H=5.601~5.963m W=11.337m 基礎杭 1000 L=7.0m 8本 最高予定価格：41,530千円（税抜き） 最低制限価格：32,851千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	33,368,000					-
2	株式会社芦田産業	33,626,000					-
3	株式会社梅田組						失格
4	加藤建設株式会社	37,270,000					-
5	株式会社門野組	32,298,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社	33,343,000					-
7	株式会社衣川組	33,221,000					-
8	河守工業株式会社	33,150,000					-
9	三丹開発株式会社	33,308,000					-
10	城谷建設株式会社	33,022,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	33,025,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	33,185,000					-
13	瀬戸内建設工業株式会社	33,253,000					-
14	創生建設株式会社	32,975,000					落札
15	大栄工業株式会社	33,200,000					-
16	大立工業株式会社	33,315,000					-
17	株式会社高尾組	34,165,000					-
18	株式会社高見組	32,805,000					失格(最低制限価格未
19	株式会社達川組	33,180,000					-
20	西田工業株式会社	33,118,000					-
21	株式会社能見土建	33,400,000					-
22	株式会社平山組	33,321,000					-
23	北陵興業株式会社	33,620,000					-
24	前田工業株式会社	33,070,000					-
25	松崎建設株式会社	34,010,000					-



契約の相手	名 称	創生建設株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守宮川2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	34,623,750 円	最高予定価格(税込み)	0 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	平成21年度福知山市建設工事入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するもので、入札参加申請時に建設業法に定める技術者を確保できる者		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成21年12月18日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	河川協議に時間を要したため、工期を延期します。		
第2回変更契約	変更額	4,824,750 円	変更契約日	平成22年 3月16日
	変更工期	~		
	変更理由	既設柵が設置しているため、機械設置高さを変更します。また、道路を掘削時に、廃棄物が出たため、処理を行います。土質が悪い箇所の置き換えを行います。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			