

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002683	業務区分	建設工事
業種	造園	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第36号 福知山駅北口公園築造（その2）工事		
工事場所	福知山市天田地内		
工事期間	自 平成21年12月18日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月14日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	シラカシ植樹 2本 地被類植栽工 1式 マルチング 74㎡ ケヤキ移植 2本 シラカシ移植 2本		

最高予定価格：8,339千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,700,000					-
2	北山建設株式会社	8,000,000					-
3	岸下建設株式会社	7,930,000					-
4	株式会社衣川組	8,300,000					-
5	桑原建設株式会社	7,283,000					-
6	三丹開発株式会社	6,500,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	6,500,000					-
8	大栄工業株式会社	6,000,000					-
9	株式会社高尾組						辞退
10	株式会社角木昭五園						辞退



契約の相手	名称	株式会社西本		
	住所	福知山市鴨野町83-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,596,500 円	最高予定価格(税込み)	8,755,950 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事規模から、入札参加資格者名簿で「造園」のA・B等級に登録された者から15者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成21年12月18日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	河川情報板(国交省)など他工事との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	22,050 円	変更契約日	平成22年 5月17日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・花時計が設置されることになったため、それに伴い張芝面積を変更する。</li> <li>・降雨により路面状況が悪化したため敷鉄板を追加して対処する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			