

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001183	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第11号 拝師地内配水管布設替工事		
工事場所	福知山市 拝師 地内		
工事期間	自 令和3年11月10日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年11月5日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GX φ100 L=225.0m DIP-GX φ75 L=61.9m PEP φ75 L=6.7m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=3基 給水管布設工 PP φ40以下 N=11戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=849㎡ 仮設配水管布設工 SUS80A N=一式 最高予定価格 27,728 千円（税抜） 最低制限価格 24,396 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	24,428,000					—
2	公正産業株式会社						辞退
3	創生建設株式会社	24,446,000					—
4	大栄工業株式会社	24,373,000					失格（最低制限価格未滿）
5	大永産業株式会社	24,391,000					失格（最低制限価格未滿）
6	株式会社高見組	24,395,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社テクノ創建	24,399,000					—
8	南陵工業株式会社	24,412,000					—
9	三和建設工業株式会社	24,395,000					失格（最低制限価格未滿）
10	両丹管工事株式会社	24,398,000					落札
11	株式会社油利総合設備	24,402,000					—
12	吉村工業株式会社						辞退

水道工第11号 拝師地内配水管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田 2 3 3 3 - 1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,837,800 円	最高予定価格 (税込)	30,500,800 円
		最低制限価格 (税込)	26,835,600 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者を直接的かつ恒常的に雇用している者であること。 イ 水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており、現に配水管技能者を直接的かつ恒常的に雇用している者であること。 ウ 配置技術者又は現場代理人として配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年11月10日	～	令和4年3月25日
	変更理由	水道管塗料の不適切な認証取得事案に伴う遅延のため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	4,684,900 円	変更契約日	令和4年3月16日
	変更工期	令和3年11月10日	～	令和4年3月25日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 不断水分岐の設置個所ならびに既設管理設位置を確認するため試掘工を追加します。 ・ 地元ならびに道路管理者協議により舗装復旧範囲を変更(増)します。 ・ 現場精査により交通誘導員を変更(増)します。 		