

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002040	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第4号 北陵地域公民館新築工事に伴う電気設備工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月19日 ～ 至 令和 3年11月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月16日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 北陵地域公民館 新築工事に伴う電気設備工事一式 木造平家建 延床面積434.66㎡  予定価格：56,230千円（税抜）      最低制限価格：50,416千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	久世電気工業株式会社	50,442,000					落札
2	福知山電気株式会社	56,230,000					—
3	株式会社堀通信						辞退
4	株式会社若松電業社						辞退
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	久世電気工業株式会社		
	住 所	福知山市字牧1340番地の5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	55,486,200 円		最高予定価格 (税込み)	61,853,000 円
			最低制限価格 (税込み)	55,457,600 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「電気」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,600円	変更契約日	令和3年5月17日
	変更工期	～		
	変更理由	令和3年3月労務単価特例措置により変更する		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年11月24日
	変更工期	令和3年3月19日	～	令和4年2月28日
	変更理由	関係機関との調整に日数を要したため工期を令和4年2月28日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	3,364,900円	変更契約日	令和3年12月24日
	変更工期	～		
	変更理由	太陽光パネル製作メーカーとの調整により、パネル仕様を一般仕様から耐雪仕様に変更する。関連工事との調整により、太陽光発電設備に係る雑木撤去、As舗装撤去を追加する。		
第4回変更契約	変更額	-118,800 円	変更契約日	令和4年2月24日
	変更工期	令和3年3月19日	～	令和4年3月11日
	変更理由	関係機関との調整の結果、蓄電池の申請について廃工する。関係機関との調整に時間を要したため、工事完成期限を令和4年3月11日に変更する。		