

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002066	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第77号 旧三岳小学校法面改修工事		
工事場所	福知山市 一ノ宮 地内		
工事期間	自 令和 3年 3月24日 ~ 至 令和 3年11月30日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 3月16日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 擁壁工 L=25m 吹付法砕工 A=677m ² 鉄筋挿入工 L=1,260m 予定価格：82,761千円（税抜）		
	最低制限価格：73,905千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	72,495,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社門野組	79,800,000					—
3	株式会社衣川組	73,320,000					失格(最低制限価格未滿)
4	河守工業株式会社	73,280,000					失格(最低制限価格未滿)
5	世紀建設株式会社	73,323,000					失格(最低制限価格未滿)
6	セイリョウ建設株式会社	73,365,000					失格(最低制限価格未滿)
7	創生建設株式会社	73,348,000					失格(最低制限価格未滿)
8	株式会社高尾組	73,345,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社高見組	73,427,000					失格(最低制限価格未滿)
10	大立工業株式会社	73,000,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江 8 5 番地の 2 0		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	81,295,500 円		最高予定価格 (税込み)	92,184,400 円
			最低制限価格 (税込み)	81,295,500 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	158,400円	変更契約日	令和3年5月10日
	変更工期	～		
	変更理由	令和3年3月労務単価特例措置により変更する。		
第2回変更契約	変更額	10,304,800円	変更契約日	令和3年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により、起伏等の形状に合わせ吹付法枠工面積を変更(増)する。 ・吹付法枠工面積の変更増加に伴う枠数の増加により鉄筋挿入工延長を変更(増)する。 ・搬入路のトラフィカビリティ確保のため工事用道路に敷鉄板設置・撤去を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			