

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002552	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第28号 仲ノ坪貯留施設1号マンホールポンプ設備工事		
工事場所	福知山市篠尾新町地内		
工事期間	自平成21年12月14日 ~ 至平成22年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月8日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：水中汚水ポンプ 5.5kW 2台 ポンプ操作盤 自立型 5.5kW 2台用 1面 遠方監視制御装置（据付・ソフト変更含む） 1式 投げ込み式水位計 1台		最高予定価格：13,495千円（税抜き） 最低制限価格：10,534千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	12,200,000					-
2	北近畿電気システム株式会社	12,800,000					-
3	盛電工業株式会社	12,170,000					-
4	曾根電工株式会社	12,500,000					-
5	タキノデンキ株式会社	12,820,000					-
6	株式会社福井電気工業	12,690,000					-
7	福知山電気株式会社	12,700,000					-
8	福知山ハウジング株式会社	13,238,000					-
9	北陵興業株式会社	12,000,000					落札
10	株式会社ホリテック	12,280,000					-

契約の相手	名称	北陵興業株式会社		
	住所	福知山市厚東町170		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	12,600,000 円	最高予定価格(税込み)	14,169,750 円	
		最低制限価格(税込み)	11,060,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事規模から入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成21年12月14日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	本工事の槽内配管等の作業は、仲ノ坪貯留施設築造工事完成後でなければできないが、同工事の工期が延長となるため、本工事も合わせて工期延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	50,400 円	変更契約日	平成22年 7月26日
	変更工期	平成21年12月14日 ~ 平成22年 8月31日		
	変更理由	1 貯留施設本体築造工事との現場調整(圧送管、着脱バンド及び中間スラブ施工の日程調整)に時間を費やし、工期内完了が出来なくなったため工期を7月30日から8月31日まで延期する。 2 貯留施設内での圧送管の配管作業が高所かつ足場が不安定な箇所(貯留槽がマンホール型ではなくボックス型のため足場の確保が困難)での作業となり危険を伴うため、施工時の危険性を回避するために仮設工(足場工)を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			