

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000940	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第40号 雀部小学校通級指導教室改修工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 令和 3年10月21日 ～ 至 令和 4年 1月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月18日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管理棟1階通級指導教室改修 一式 予定価格：5,450千円(税抜) 最低制限価格：4,822千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	有限会社キョウギ建設						辞退
3	株式会社くさか						辞退
4	有限会社さわ辰工務店						辞退
5	株式会社ジオ・ワークス	4,890,000					—
6	有限会社高澤建設						辞退
7	田淵建設株式会社						辞退
8	広瀬産業株式会社						失格（内訳明細書不備）
9	ミツワ建設株式会社	4,840,000					落札
10	有限会社油利工務店						辞退

契約の相手	名 称	ミツワ建設株式会社		
	住 所	福知山市石原5丁目290		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,324,000 円	最高予定価格 (税込み)	5,995,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,304,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	165,000円	変更契約日	令和3年12月23日
	変更工期	令和3年10月18日	～	令和4年1月31日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・内装解体時、隠ぺい部から機械設備配管の残置が判明したため、配管の処理及び撤去を追加する。 ・施工調査の結果、間仕切り内隠ぺい配管から露出配管に変更するため、メタルモールを追加する。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、照明器具の納入が遅延しているため、工期を令和4年1月31日まで延長する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			