

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000472	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第20号 大正小学校体育館照明設備改修工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 令和 3年 8月 2日 ~ 至 令和 3年11月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 7月28日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 体育館照明改修 HID灯（700W）×20台ほか全照明のLED化 調光設備および配線工事 一式 足場設置工事 一式 予定価格：9,370千円（税抜）      最低制限価格：8,344千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	8,330,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社佐藤商事						辞退
3	有限会社四方電工						辞退
4	株式会社セイデンテクノ	8,330,000					失格(最低制限価格未滿)
5	日吉電機株式会社	9,370,000					—
6	株式会社堀通信	8,388,000					落札
7	山喜エンジニアリング株式会社						辞退
8	山下電工株式会社	8,525,000					—
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	株式会社若松電業社	8,329,000					失格(最低制限価格未滿)

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田 3 9 1 番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9, 226, 800 円	最高予定価格 (税込み)	10, 307, 000 円	
		最低制限価格 (税込み)	9, 178, 400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額		変更契約日	令和3年11月1日
	変更工期	令和3年8月2日	～	令和4年1月31日
	変更理由	新型コロナウイルス感染症の流行状況により、学校行事の日程が変更となり、体育館内を用いた学校行事が工事期間中に実施されることとなったため、学校との調整により、完成期限を令和3年11月5日から令和4年1月31日まで延長する。		
第 2 回変更契約	変更額	748, 000円	変更契約日	令和4年1月21日
	変更工期	～		
	変更理由	施工調査の結果、内階段式移動足場では体育館内の設備に干渉することが判明したため、内部仕上げ足場を追加する。 多目的便所内蛍光灯器具について適合器具が廃盤となったため、照明器具取付傾斜鏡に変更する。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			