

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001170	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	教公第2号 北陵地域公民館駐車場等整備工事		
工事場所	福知山市 坂浦 地内		
工事期間	自 令和 3年11月24日 ～ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年11月15日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 アスファルト舗装工 A=2,679m²、照明灯設置 N=3基 排水構造物工 N=1式、防護柵工 N=1式</p> <p>予定価格：23,272千円（税抜） 最低制限価格：20,571千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	20,482,000					失格(最低制限価格未滿)
2	株式会社衣川組	20,401,000					失格(最低制限価格未滿)
3	公正産業株式会社	20,388,000					失格(最低制限価格未滿)
4	河守工業株式会社	20,623,000					—
5	三丹開発株式会社	20,571,000					落札
6	株式会社西部建設	20,496,000					失格(最低制限価格未滿)
7	セイリョウ建設株式会社	20,278,000					失格(最低制限価格未滿)
8	創生建設株式会社	20,486,000					失格(最低制限価格未滿)
9	株式会社高尾組	20,278,000					失格(最低制限価格未滿)
10	株式会社高見組	20,589,000					—

契約の相手	名 称	三丹開発株式会社		
	住 所	福知山市字奥野部35番地1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,628,100 円		最高予定価格 (税込み)	25,599,200 円
			最低制限価格 (税込み)	22,628,100 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	4,136,000円	変更契約日	令和4年3月15日
	変更工期	令和3年11月24日	～	令和4年3月25日
	変更理由	・現場調査及び設計照査の結果、駐車場の排水性を確保するため、U型水路設置延長を変更(減)し、円形水路及びアスカーブを追加する。 ・現場精査の結果、残土処分の土質区分を砂質土から粘性土に変更(増)する。 ・現場精査の結果、劣化が著しい部分の舗装版の補修を要する状況であるため、舗装面積を変更(増)する。 ・追加工事施工に期間を要することから、工期を令和4年3月15日から令和4年3月25日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			