

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000584	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	資産第8号 広峯町駐車場整備工事		
工事場所	福知山市 広峯町 地内		
工事期間	自 令和 3年10月11日 ~ 至 令和 4年 3月15日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年10月 6日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 重力式擁壁 V=13m ³ L型擁壁 V=125m ³ 舗装工 A=532m ² 予定価格：23,163千円（税抜） 最低制限価格：20,254千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	20,256,000					—
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社芦田産業	20,258,000					—
4	株式会社いとう	20,289,000					—
5	岩田建設株式会社						辞退
6	株式会社梅田組	20,237,000					失格(最低制限価格未滿)
7	加藤建設株式会社	20,262,000					—
8	株式会社門野組	20,277,000					失格(内訳明細書不備)
9	岸下建設株式会社	20,270,000					—
10	株式会社衣川組	20,268,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	グリーンテック合同会社	20,265,000					—
12	公正産業株式会社	20,259,000					—
13	河守工業株式会社	20,255,000					落札
14	三丹開発株式会社	20,270,000					—
15	世紀建設株式会社	20,265,000					—
16	セイリョウ建設株式会社						辞退
17	創生建設株式会社	20,264,000					—
18	株式会社高尾組	20,346,000					—
19	株式会社高見組	20,268,000					—
20	株式会社竜城工務店	20,264,000					—
21	大栄工業株式会社	20,247,000					失格(最低制限価格未滿)
22	大永産業株式会社	20,263,000					—
23	大立工業株式会社	23,000,000					—
24	株式会社テクノ創建	20,232,000					失格(最低制限価格未滿)
25	中小路建設株式会社	20,265,000					—

契約の相手	名 称	河守工業株式会社		
	住 所	福知山市大江町河守350番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,280,500 円		最高予定価格 (税込み)	25,479,300 円
			最低制限価格 (税込み)	22,279,400 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,080,200円	変更契約日	令和4年3月15日
	変更工期	令和3年10月11日	～	令和4年3月28日
	変更理由	・関係機関協議の結果、建築基準法の規定を遵守するため、現場打ちL型擁壁工の透水材の設置範囲を変更(増)する。 ・土質試験の結果、現場打ちL型擁壁の施工箇所の地盤支持力が不足していることが判明したため、土質改良工を追加する。 ・上記追加に伴い完成期限を令和4年3月15日から令和4年3月28日まで延期する		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			