

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000644	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第30号 私市地区治山流末整備工事		
工事場所	福知山市 私市 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月 6日 ~ 至 令和 3年12月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内要 土工N=1式、木柵工L=52.9m、柵工N=1基、張コンクリート工A=20.6m² 土のう袋撤去工N=82袋</p> <p>予定価格：2,816千円(税抜) 最低制限価格：2,447千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	2,448,000					落札
2	株式会社山成建設						辞退
3	株式会社ジオ・ワークス						辞退
4	有限会社高石建設	2,445,000					失格(最低制限価格未滿)
5	ミツワ建設株式会社	2,440,000					失格(最低制限価格未滿)
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	有限会社キョウギ建設		
	住 所	福知山市字土28-7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,692,800 円	最高予定価格 (税込み)	3,097,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,691,700 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者(市内本社・本店)から5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	145,200円	変更契約日	令和3年11月26日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査の結果、木柵工延長及び張コンクリート面積を変更(減)する。道路側溝に埋設してあった、暗渠排水管の撤去及び、埋設部における側溝清掃を追加する。現場に隣接する法面及び平地部の、地表面を保護する必要があるため、植生工(張芝)を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			