

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000575	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第7号 林道大江山線法面改良工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月13日 ~ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長L=45m 土工N=1式、法面保護工(落石防止網工)A=342㎡、伐採工N=1式  予定価格：18,224千円(税抜)      最低制限価格：15,969千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	15,986,000					—
2	株式会社アシダ組						辞退
3	株式会社芦田産業	18,178,000					—
4	株式会社いとう	15,892,000					失格(最低制限価格未滿)
5	岩田建設株式会社	15,976,000					—
6	株式会社梅田組	15,996,000					—
7	加藤建設株式会社	16,045,000					—
8	岸下建設株式会社	16,047,000					—
9	グリーンテック合同会社	15,903,000					失格(最低制限価格未滿)
10	公正産業株式会社	15,972,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	河守工業株式会社	15,936,000					失格(最低制限価格未滿)
12	世紀建設株式会社	15,977,000					—
13	セイリョウ建設株式会社						辞退
14	創生建設株式会社	15,980,000					—
15	株式会社高尾組	17,500,000					—
16	株式会社竜城工務店	15,980,000					—
17	大栄工業株式会社	15,894,000					失格(最低制限価格未滿)
18	大永産業株式会社	15,992,000					—
19	大立工業株式会社						辞退
20	株式会社テクノ創建	15,980,000					—
21	中小路建設株式会社	15,978,000					—
22	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	15,888,000					失格(最低制限価格未滿)
23	株式会社富士興業	15,998,000					—
24	有限会社藤本工業						辞退
25	株式会社BLUE WORLD	15,993,000					—



契約の相手	名 称	公正産業株式会社		
	住 所	福知山市夜久野町額田 6 3 3 - 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,569,200 円		最高予定価格 (税込み)	20,046,400 円
			最低制限価格 (税込み)	17,565,900 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,479,400円	変更契約日	令和3年12月23日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査の結果、落石防止網設置箇所の上部及び、隣接法面において転石・浮石を確認したため、落石防止網設置面積を変更(増)し、支障木運搬処理工の処分量を変更する。 ・落石防止網設置箇所について、詳細な土質調査を実施した結果、土質に合わせて各種アンカーの数量を変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			