

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000675	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第24号 奥野部揚水機更新工事		
工事場所	福知山市 奥野部 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月28日 ～ 至 令和 4年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月22日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 揚水機更新（口径150×15kW） N=1基 予定価格：6,840千円(税抜) 最低制限価格：6,264千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	6,269,000					落札
2	加藤建設株式会社	6,500,000					—
3	株式会社かんと一す						辞退
4	株式会社衣川鉄工所						辞退
5	畿北冷熱株式会社						辞退
6	株式会社クリア						辞退
7	株式会社高見組	6,262,000					失格(最低制限価格未滿)
8	タキノデンキ株式会社	6,257,000					失格(最低制限価格未滿)
9	日吉電機株式会社	6,839,000					—
10	前橋工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	井上株式会社		
	住 所	福知山市篠尾新町3-3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,895,900 円	最高予定価格 (税込み)	7,524,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	6,890,400 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	606,100円	変更契約日	令和4年2月22日
	変更工期	令和3年9月28日	～	令和4年3月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場確認及び地元協議の結果、ポンプ槽内に土砂が堆積していたため、浚渫工を追加する。 ・現地精査の結果、大型土のうの数量を変更(増)する。 ・近接工事である河川浚渫工事(京都府発注)との工事用車両進入路の利用における協議により、工程調整が必要になったため、工期を令和4年2月28日から令和4年3月28日に延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			