

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000655	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第26号 樽水林業会館改修工事		
工事場所	福知山市 樽水 地内		
工事期間	自 令和 3年 9月 8日 ~ 至 令和 3年12月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和 3年 9月 3日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事内容 樽水林業会館改修工事一式（大会議室及び小会議室の空調設備取替、雨樋（軒樋、豎樋）の全周取替、軒天全面張替、玄関屋根遣り替え）</p> <p>予定価格：3,270千円(税抜) 最低制限価格：2,897千円(税抜)</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	2,898,000					落札
2	株式会社猪野工務店	2,930,000					—
3	岸下建設株式会社						辞退
4	株式会社シービル						辞退
5	日産工業株式会社						辞退
6	福知山ハウジング株式会社						辞退
7	株式会社丸協						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	日産工業株式会社		
	住 所	福知山市字新庄渕ノ上734番地の1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	4,551,800 円	最高予定価格 (税込み)	5,115,000 円	
		最低制限価格 (税込み)	4,530,900 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	244,200円	変更契約日	令和3年10月14日
	変更工期	～		
	変更理由	・現地調査により、屋根の谷どい、漆喰、目地等の防水の穴・割れ等が判明したため、谷どい及び屋根棟部の漆喰の取替、防水材の打替補修を追加する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			