

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002551	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第35号 北口広場、コミュニティ道路4号線築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年12月 8日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年12月 2日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	北口広場築造：撤去工 1式、土工 1式、舗装工 1式、照明工 1式 コミュニティ道路4号線築造：工事延長L=48.3m、道路幅員W=8m、舗装工 1式、縁石工 1式、排水工 1式		
	最高予定価格：31,698千円（税抜き） 最低制限価格：26,625千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	池田建設株式会社	26,320,000					失格（最低制限価格未
2	岩田建設株式会社	25,170,000					失格（最低制限価格未
3	越智工業株式会社	26,200,000					失格（最低制限価格未
4	神東工業株式会社	26,388,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社北山組	28,500,000					-
6	桑原建設株式会社	30,700,000					-
7	有限会社田中組	24,953,000					失格（最低制限価格未
8	西菱工業	28,000,000					-
9	福井土木株式会社						辞退
10	株式会社福知山さく泉						辞退

契約の相手	名 称	富士興業 代表者 松田 禮子		
	住 所	福知山市字天田523-12		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	28,245,000 円	最高予定価格(税込み)	33,282,900 円	
		最低制限価格(税込み)	27,956,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径2km以内の範囲で、入札参加資格者名簿「土木一式」のB等級に登録された市内本社・本店17者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	864,150 円	変更契約日	平成22年 3月24日
	変更工期	平成21年12月 8日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	コミュニティ道路4号線築造において、府道との交差点で段差が生じるため取合舗装を計画していたが、現地精査により広く施工する必要が生じたため、舗装範囲を広くし取合舗装工を増とする。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			