

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000906	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第5号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事（R3-2工区）		
工事場所	福知山市 篠尾新町ほか 地内		
工事期間	自 令和3年10月5日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年9月30日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	汚水鉄蓋更新工事：補助事業費 N=53か所 汚水鉄蓋更新工事：単費事業費 N=81か所 最高予定価格 50,791 千円（税抜） 最低制限価格 44,820 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	44,823,000					—
2	株式会社アシダ組	44,823,000					—
3	株式会社芦田産業	—					辞退
4	株式会社いとう	44,832,000					—
5	岩田建設株式会社	44,822,000					—
6	株式会社梅田組	44,824,000					—
7	加藤建設株式会社	44,823,000					—
8	岸下建設株式会社	40,830,000					失格（最低制限価格未滿）
9	公正産業株式会社	44,819,000					失格（最低制限価格未滿）
10	河守工業株式会社	44,822,000					—

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	44,823,000					—
12	大栄工業株式会社	44,844,000					—
13	中小路建設株式会社	44,821,000					—
14	株式会社富士興業	44,819,000					失格(最低制限価格未滿)
15	株式会社BLUE WORLD	44,821,000					—
16	松崎建設株式会社	—					辞退
17	株式会社丸協	44,820,000					落札
18	三和建設工業株式会社	44,803,000					失格(最低制限価格未滿)
19	メイコー建設株式会社	44,822,000					—
20	吉村工業株式会社	49,800,000					—
21	渡辺建設株式会社	44,824,000					—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第5号 福知山処理区マンホール鉄蓋更新工事 (R3-2工区)

契約の相手	名 称	株式会社丸協
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	49,302,000 円	最高予定価格 (税込)	55,870,100 円
		最低制限価格 (税込)	49,302,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月18日
	変更工期	令和3年10月5日	～	令和4年3月28日
	変更理由	製品(下部フラット斜壁H=450)の需要集中に伴い入荷に時間を要したため、工期を延長します。		
第2回変更契約	変更額	5,347,100 円	変更契約日	令和4年3月24日
	変更工期	令和3年10月5日	～	令和4年3月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場照査により、鉄蓋調整工の部材を変更します。 ・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲及び舗装構成を変更します。 ・現場精査の結果、区画線復旧工及び縁石・ガッター撤去復旧工を追加します。 ・現場状況に合わせて、交通誘導警備員を増員します。 		