

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002525	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第41号 三段池公園歩道設置工事		
工事場所	福知山市字猪崎地内		
工事期間	自 平成21年12月 1日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月25日 15時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 組立歩道工 1式 舗装工 1式		

最高予定価格：12,900千円（税抜き）
 最低制限価格：9,850千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	10,300,000					失格（内訳明細書不備）
2	有限会社エイワ						失格
3	北山建設株式会社	11,400,000					失格（内訳明細書不備）
4	桑原建設株式会社	10,680,000					-
5	大永産業株式会社	10,150,000					-
6	有限会社田中組	10,413,000					-
7	田中建設工業	10,130,000					失格（内訳明細書不備）
8	野口建設						失格
9	株式会社福知山さく泉	10,500,000					失格（内訳明細書不備）
10	株式会社細見工業	10,630,000					失格（内訳明細書不備）

契約の相手	名 称	株式会社ミノベ		
	住 所	福知山市荒河新町103		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,615,500 円	最高予定価格(税込み)	13,545,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,342,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から近距離の範囲内で、指名回数の少ない者、または工事発注の少ない地域を考慮し、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	804,300 円	変更契約日	平成22年 2月 19日
	変更工期	平成21年12月 1日 ~ 平成22年 3月 31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設街渠の基礎コンクリートが基準より厚かったため、既設構造物の取壊し・処分量を増とする。 ・現場を精査した結果、組立歩道への車両の進入を防ぐ必要があるため、車止めを設置する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			