

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002527	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	建築第68号 市営住宅南天田団地建替事業に伴う仮移転住宅整備工事（その2）		
工事場所	福知山市 南天田 地内		
工事期間	自 平成21年12月 1日 ~ 至 平成22年 2月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月24日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	仮移転に伴う既設住戸内外装、設備改修一式		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     最高予定価格：8,252千円（税抜き）                 </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社	7,840,000					-
3	株式会社植伸建設	8,100,000					-
4	有限会社コン・スタイル	7,252,000					-
5	三建ビルド有限公司	7,300,000					-
6	瀬戸内建設工業株式会社	7,427,000					-
7	大栄工業株式会社	6,490,000					-
8	福井土木株式会社						辞退
9	富士興業	7,840,000					-
10	有限会社丸徳建築	5,784,000					落札

建築 第 68 号 市営住宅南天田団地建替事業に伴う仮移転住宅整備工事（その2） 工事

契約の相手	名称	有限会社丸徳建築		
	住所	福知山市字正明寺400-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,073,200 円	最高予定価格(税込み)	8,664,600 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,097,250 円	変更契約日	平成22年 1月27日
	変更工期	平成21年12月 1日 ~ 平成22年 2月18日		
	変更理由	床下腐食及び屋根漏水範囲追加の為		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			