

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002343	業務区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第21号 公共下水道事業 福知山終末処理場 汚泥処理施設 No.2汚泥脱水機改修工事		
工事場所	福知山市字 荒河 地内（福知山終末処理場内）		
工事期間	自 平成21年11月20日 ~ 至 平成22年 2月26日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月13日 13時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	工事概要 2 汚泥脱水機各部品取替 1式 しさ破碎機据付 1式 機器の試運 転調整 1式 その他付帯工事		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	月島テクノメンテサービズ株式会社大阪支社	49,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

下管 第 21 号 畠山終末処理場 汚泥処理施設 No.2 汚泥脱水機改修工事

契約の相手	名称	月島テクノメンテサービズ株式会 大阪支社		
	住所	大阪府中央区道修町2丁目6番6号		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	51,450,000 円	最高予定価格(税込み)	70,235,550 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は、現在稼動している機器が老朽化により機能低下し運転に支障をきたすおそれがあるため、部品交換等により機能を回復し延命化を図るものである。上記の業者は当該機器の製造業者である月島機械株式会社のメンテナンス部門を専門に行っている業者であり、他の業者では、製品の部品調達、交換及び他の機器との連携運転調整等の技術がなく、PL法及び製品の性能保証の面からも他業者では施工できないため、1者からの見積とする。			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 2月 8日
	変更工期	平成21年11月20日 ~ 平成22年 3月 31日		
	変更理由	本工事は老朽化した機器の機能を回復し延命化を図るためのものであるが、施工対象外の部分において不具合箇所が発見され、当箇所の改修に時間を要するため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			