

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002584	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第26号 南栄町マンホール鉄蓋更新（その5）・取付管等布設替工事		
工事場所	福知山市 南栄町 地内		
工事期間	自 平成21年11月20日 ~ 至 平成22年 2月17日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月18日 10時0分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 下水道鉄蓋更新 900 N=2箇所 取付管布設替 150 N=6箇所 最高予定価格：2,600千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社北山組	2,400,000					-
2	広成建設	2,130,000					-
3	有限会社田中組	1,950,000					落札
4	有限会社藤本工業	2,380,000					-
5	水間工業株式会社	2,100,000					-
6							
7							
8							
9							
10							

下管 第 26 号 南栄町マンホール鉄蓋更新（その5）・取付管等布設替工事

契約の相手	名称	有限会社田中組		
	住所	福知山市字内記6-91-24		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,047,500 円	最高予定価格(税込み)	2,730,000 円	
		最低制限価格(税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等を考慮して入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から5者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成21年 2月12日
	変更工期	平成21年11月20日 ~ 平成22年 3月26日		
	変更理由	水道・ガス工事及び舗装工事との工程調整により、工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	603,750 円	変更契約日	平成22年 3月18日
	変更工期	平成21年11月20日 ~ 平成22年 3月26日		
	変更理由	市発注の舗装工事との施工範囲の協議の結果、取付管布設替工2箇所及びマンホール鉄蓋更新2箇所を追加する。施工範囲内において、右取付管2(汚水)の公共汚水ますが破損しているため、公共ますの布設替を追加する。		
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			