

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001741	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第515号 市道向野辻ヶ市1号線 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 令和4年2月22日 ～ 至 令和4年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和4年2月17日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ150 L=207.6m DIP-GXφ75 L=10.4m PEPφ75 L=59.0m PEPφ50 L=5.4m 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ40以下 N=24戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=800㎡ 仮設配水管布設工 SUS100A、80A N=一式 最高予定価格 31,810 千円（税抜） 最低制限価格 28,051 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	28,068,000					—
2	株式会社門野組						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	27,995,000					失格（最低制限価格未滿）
4	大栄工業株式会社	28,060,000					—
5	大永産業株式会社	28,043,000					失格（最低制限価格未滿）
6	株式会社高尾組	28,039,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社高見組	31,800,000					—
8	株式会社テクノ創建	28,052,000					—
9	南陵工業株式会社	28,057,000					—
10	株式会社富士興業	28,055,000					—

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	三和建設工業株式会社	28,050,000					失格(最低制限価格未滿)
12	株式会社油利総合設備	28,052,000					落札(くじにより決定)
13	吉村工業株式会社	28,049,000					失格(最低制限価格未滿)
14	両丹管工事株式会社	28,078,000					—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第515号 市道向野辻ケ市1号線 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,857,200 円	最高予定価格(税込)	34,991,000 円
		最低制限価格(税込)	30,856,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和3年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を本工事に配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 ウ 本工事の配置技術者又は現場代理人について、配水管技能者を配置し、配管時には常駐できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年3月30日
	変更工期	令和4年2月22日	～	令和4年8月31日
	変更理由	埋設物調査等において関係機関との協議に時間を要したため、工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			