

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002323	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第34号 福知山駅北口公園築造（その1）工事		
工事場所	福知山市 天田 地内		
工事期間	自 平成21年11月17日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月10日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	公園面積 A = 2 9 8 8 m ² 基盤整備工 N = 1 式, 給水設備工 N = 1 式, 電気設備工 N = 1 式 園路広場整備工 N = 1 式, 修景設備整備工 N = 1 式, 管理施設整備工 N = 1 式		
	最高予定価格：134,137千円（税抜き） 最低制限価格：111,125千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	108,650,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社梅田組						辞退
3	加藤建設株式会社	109,578,000					失格（内訳明細書不備
4	株式会社門野組	108,260,000					失格（最低制限価格未
5	岸下建設株式会社	107,857,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	108,016,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	108,888,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	108,175,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	107,990,000					失格（内訳明細書不備
10	世紀建設株式会社	108,187,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	118,230,000 円	最高予定価格(税込み)	140,843,850 円	
		最低制限価格(税込み)	116,681,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿「土木一式」A等級、特定建設業許可、市内本社・本店を有するもので、入札時に専任の監理技術者を配置できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成21年11月17日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	河川情報板(国交省)など他工事との調整に不測の日数を要したため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	3,981,600 円	変更契約日	平成22年 4月12日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初見込みと現場における数量が異なっていたため、アスファルト・コンクリート舗装取壊し及び鋼材処分量を変更する。 ・公園内に防火井戸の存在が判明したため、再利用できるよう手押しポンプを設置する。 ・花時計の寄付があったため、それに合わせて給排水施設を追加する。 ・公園利用者の安全を図る必要性から、割小端積の天端石滑止め加工を行う。 ・現場の交通状況から、工事車両の出入口を2箇所に分けたため交通誘導員を増員する。 		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			