

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002341	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第32号 石原土地区画整理事業 街区整地（その1）工事		
工事場所	福知山市字石原地内		
工事期間	自 平成21年11月 6日 ~ 至 平成22年 3月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月30日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	7街区12, 13, 14番盛土整地工、31街区6番盛土工、12街区水路撤去工、80街区1番水路設置工、51街区1番水路設置工、水取公園排水処理工、基盤整備工、安全対策工、付帯工		
	最高予定価格：4,613千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社山成建設	4,050,000					-
2	三丹開発株式会社	4,150,000					-
3	株式会社慎和建設工業	3,380,000					落札
4	西部建設	4,500,000					-
5	株式会社高見組	3,390,000					-
6	橋本工業株式会社	4,520,000					-
7	前田工業株式会社	4,500,000					-
8	ミツワ建設	4,380,000					-
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社慎和建设工業		
	住 所	福知山市字石原698-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,549,000 円	最高予定価格 (税込み)	4,843,650 円	
		最低制限価格 (税込み)	0 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性等から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	508,200 円	変更契約日	平成22年 3月12日
	変更工期	平成21年11月 6日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・素掘側溝の上流部に水溜が生じるため、素掘側溝の延長を増として対応する。 ・地元協議及び現場の状況から地覆工の断面を増、延長を減とする。 ・公安委員会と現場立会した結果、標識設置工を増とする。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			