

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002226	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第32号 歩 - 8号線道路築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年11月 6日 ~ 至 平成22年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月30日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	歩道舗装 488m <sup>2</sup> 都市型側溝工 84m 植栽工 1式 照明工 1式		
	最高予定価格：19,200千円（税抜き） 最低制限価格：15,180千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	15,000,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社今井工務店	15,100,000					失格（最低制限価格未
3	加藤建設株式会社	16,300,000					-
4	金下建設株式会社福知山営業所	17,780,000					-
5	三丹開発株式会社	15,300,000					-
6	世紀建設株式会社	15,100,000					失格（最低制限価格未
7	セイリョウ建設株式会社	15,200,000					-
8	瀬戸内建設工業株式会社	15,045,000					失格（最低制限価格未
9	大栄工業株式会社	15,310,000					-
10	大鉄工業株式会社福知山支店	15,300,000					-



契約の相手	名称	西田工業株式会社		
	住所	福知山市字天田小字犬丸131-1(南本町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,943,200 円	最高予定価格(税込み)	20,160,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,939,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径2km以内の範囲内ほかで、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された本社本店15者と工事箇所近傍の支店営業所1者及び隣接工事の請負者2者の計18者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月 31日
	変更工期	平成21年11月 6日 ~ 平成22年 5月 31日		
	変更理由	福知山駅付近連続立体交差事業との工程調整に不測の日数を要したため。(KTR在来施設撤去の遅れ等)		
第2回変更契約	変更額	286,650 円	変更契約日	平成22年 4月 5日
	変更工期	~		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺工事(旧KTR駅舎撤去、境界杭設置、高架下整備等)によって地盤高が当初より高くなったため、土工数量を変更する。</li> <li>・路床改良における六価クロム試験を実施したところ、溶出量が基準値を上回ったため、改良材を普通土用から特殊土用に変更する。</li> <li>・周辺状況(工事、土地利用の進捗等)により仮囲いの設置が必要になったため、仮設工を追加する。</li> </ul>		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			