

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000437	業種区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第504号 下天津浄水場系統ほか監視通信機器更新工事		
工事場所	福知山市 下天津ほか 地内		
工事期間	自 令和3年7月14日 ～ 至 令和4年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年7月9日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	下天津浄水場系統監視通信機器更新 N=10区間、 大江町橋谷加圧ポンプ所監視通信機器更新 N=1区間、 大江町西部配水池監視通信機器更新 N=1区間、 各区間監視通信用ソフトウェア組込及び改造 N=1式 最高予定価格 17,877 千円（税抜） 最低制限価格 15,983 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アート福知山営業所						辞退
2	井上株式会社	16,440,000					—
3	栗原工業株式会社福知山営業所						辞退
4	株式会社コトネットエンジニアリング北京都営業所						辞退
5	株式会社福多電気商会福知山営業所						辞退
6	福知山電気株式会社	17,800,000					—
7	株式会社堀通信	16,280,000					落札
8	森電気工業株式会社福知山営業所	17,800,000					—
9							
10							

水道工第504号 下天津浄水場系統ほか監視通信機器更新工事

契約の相手	名 称	株式会社堀通信
	住 所	福知山市字天田391番地の乙

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	17,908,000 円	最高予定価格(税込)	19,664,700 円
		最低制限価格(税込)	17,581,300 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者(市内に本社・本店、支店・営業所を有する者)のうちから 8 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年2月28日
	変更工期	令和3年7月14日	～	令和4年3月31日
	変更理由	工事施工に伴うNTT施工の光通信引込工事が当初予定より時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年3月25日
	変更工期	令和3年7月14日	～	令和4年9月30日
	変更理由	機器製作に関わる資材調達に不測の日数を要したため、工事期限を延期する。		