

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002196	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第43号 平成21年度 広域交通網整備促進事業 地域ふるさと農道取付道路工事		
工事場所	福知山市正明寺地内		
工事期間	自 平成21年10月20日 ~ 至 平成21年12月 8日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年10月13日 10時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 法面工 A=156m2 コンクリートブロック工 A=127m2 舗装工 敷砂 利 A=123m2 防護柵工 ガードレール L=54m 最高予定価格：5,670千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	5,650,000					-
2	株式会社岡本工務店	4,180,000					-
3	神東工業株式会社	4,250,000					-
4	後藤工業株式会社	3,960,000					-
5	太陽工業株式会社	3,700,000					-
6	有限会社高澤建設	5,200,000					-
7	福知山小谷産業株式会社	5,600,000					-
8	株式会社福知山さく泉	4,860,000					-
9	フジタ建設株式会社	3,570,000					落札
10	株式会社正木工業	4,795,000					-

契約の相手	名称	フジタ建設株式会社		
	住所	福知山市字半田666-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,748,500 円	最高予定価格(税込み)	5,953,500 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	514,500 円	変更契約日	平成21年11月13日
	変更工期	平成21年10月20日 ~ 平成21年12月22日		
	変更理由	取付道路沿いに転石防止のために、鉄止め擁壁をL=18m設置する。 上記変更に伴い、完成期日を平成21年12月8日から平成21年12月22日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			