

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002053	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第17号 マンホール鉄蓋更新(その4)工事		
工事場所	福知山市 中坂町他 地内		
工事期間	自 平成21年10月1日 ~ 至 平成21年12月18日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月29日 9時30分 入札室(旧本館2階)	落札方法	価格競争
概要	下水道鉄蓋調整工 マンホール鉄蓋 600 N = 10箇所		
	最高予定価格：2,400千円(税抜き)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組	1,650,000					-
2	有限会社カネヤ工務店	1,420,000					落札
3	有限会社グリーン工業	2,400,000					-
4	有限会社三協工業	2,300,000					-
5	株式会社トミタ	2,280,000					-
6	中山建材株式会社	1,890,000					-
7	株式会社BLUE WORLD	1,580,000					-
8	有限会社吉見工務店	2,063,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社カネヤ工務店		
	住所	福知山市字長田2093-39		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,491,000 円	最高予定価格(税込み)	2,520,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	29,400 円	変更契約日	平成21年11月 4日
	変更工期	平成21年10月 1日 ~ 平成21年12月18日		
	変更理由	現地にて確認したところ、舗装厚が10cmであったため、舗装復旧工を増とする(舗装厚5cm→10cm)。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			