

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001896	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第29号 3街区他整地工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年 9月30日 ~ 至 平成22年 1月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月24日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	街区整地工 1.0式 掘削工 2,900m <sup>3</sup> 整地工 7,900m <sup>2</sup> 最高予定価格：19,530千円（税抜き） 最低制限価格：14,600千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	14,600,000					落札 くじにより決定
2	株式会社今井工務店	14,850,000					-
3	加藤建設株式会社	14,860,000					-
4	金下建設株式会社福知山営業所	14,842,000					-
5	大鉄工業株式会社福知山支店	14,945,000					-
6	株式会社高見組	14,600,000					-
7	株式会社達川組	14,694,000					-
8	西田工業株式会社	14,750,000					-
9	株式会社平山組	14,850,000					-
10	福井建設株式会社福知山支店	18,000,000					-



契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,330,000 円	最高予定価格(税込み)	19,530,000 円	
		最低制限価格(税込み)	15,330,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模等から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 1月 8日
	変更工期	平成21年 9月30日 ~ 平成22年 2月26日		
	変更理由	本工事はKTR関連工事との調整を必要とするものであり、KTR線撤去工事及び関連工事との工程調整と協議に不測の日数を要したため工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,744,050 円	変更契約日	平成22年 2月22日
	変更工期	平成21年 9月30日 ~ 平成22年 3月26日		
	変更理由	JR西日本、KTRとの協議により、鉄道高架の用地境(10-1号線南側)に側溝(L=119m)を設置することとなったため、側溝工を追加する。また、それに伴い工期を延長する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			