

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001882	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第13号 駅周第2工区下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成21年 9月25日 ~ 至 平成21年12月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月17日 9時30分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管きょ工 250 L = 124m マンホール工 1号マンホール N = 3箇所 取付管及びます工 N = 5箇所		
最高予定価格：7,300千円（税抜き）			

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	4,980,000					-
2	株式会社今井工務店	6,780,000					-
3	加藤建設株式会社	6,500,000					-
4	株式会社北山組	5,000,000					-
5	株式会社高見組	4,497,000					-
6	株式会社達川組	7,000,000					-
7	西田工業株式会社	7,000,000					-
8	株式会社平山組	3,890,000					落札
9	福井建設株式会社福知山支店	7,000,000					-
10	北陵興業株式会社	6,980,000					-

契約の相手	名称	株式会社平山組		
	住所	福知山市字天田41-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,084,500 円	最高予定価格(税込み)	7,665,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,144,500 円	変更契約日	平成21年10月29日
	変更工期	平成21年 9月25日 ~ 平成21年12月24日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初流用土にて埋戻しを計上していたが、掘削土が粘性土であり埋戻し材に適さないため良質土にて埋戻しを行う。 ・地権者(JR)と調整が必要になり、協議の結果、公共汚水柵を1箇所追加する。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			