

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001668	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都整第24号 河守区画道路整備事業 区画道路6-4号線築造工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自平成21年9月4日 ~ 至平成21年12月2日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年9月2日9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	工事概要：工事延長 L=43.3m 道路土工 N=1式 排水工 自由勾配側溝300×300~400 L=40m 舗装工 車道部 A=207㎡ 最高予定価格：3,169千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組	2,200,000					-
2	河守工業株式会社	2,090,000					-
3	城谷建設株式会社	3,050,000					-
4	セイリョウ建設株式会社	1,800,000					落札
5	創生建設株式会社	2,080,000					-
6	株式会社NIPPO福知山出張所	2,850,000					-
7	東家建設株式会社	2,500,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀2600-8		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,890,000 円	最高予定価格(税込み)	3,327,450 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性と工事規模から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	723,450 円	変更契約日	平成21年10月22日
	変更工期	平成21年 9月 4日 ~ 平成21年12月 2日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・路体盛土材には、現地発生土を流用する計画であったが、一部の土質が軟弱で盛土材として適さないため、見合い分を購入土とする。 ・本工事区間に接する新大江病院玄関前の側溝について、既設側溝を残す計画であったが、既設側溝の老朽化及び構造上の支障があるため、側溝の改良を行う。 ・地下埋設構造物が当初見込みより大きかったため、構造物取壊し工を増とする。 		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			