

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001587	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第21号 コミュニティ道路3号線道路築造工事		
工事場所	福知山市駅前町地内		
工事期間	自 平成21年 9月 7日 ~ 至 平成21年11月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 9月 1日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 1式 車道舗装工 141㎡ 路面表示工（区画線） 92m		

最高予定価格：10,000千円（税抜き）
 最低制限価格：7,800千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	7,880,000					-
2	株式会社今井工務店	7,950,000					-
3	加藤建設株式会社	8,090,000					-
4	三丹開発株式会社	7,940,000					-
5	世紀建設株式会社	8,975,000					-
6	セイリョウ建設株式会社	7,850,000					-
7	瀬戸内建設工業株式会社	7,881,000					-
8	大栄工業株式会社						失格
9	株式会社高見組	7,900,000					-
10	株式会社達川組	7,780,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	メイコー建設株式会社		
	住所	福知山市駒場新町1-29		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,221,500 円	最高予定価格(税込み)	10,500,000 円	
		最低制限価格(税込み)	8,190,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	工事箇所から概ね半径2km以内の範囲内で、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録された者から15者と近接箇所での施工実績のある者1者及び近接工事の請負者1者の17者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成21年11月 6日
	変更工期	平成21年 9月 7日 ~ 平成21年11月25日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・路床改良材に粉塵抑制型一般軟弱土用固化材で計画していたが、六価クロム試験により基準値を超える溶出量の数値が示されたため、六価クロム抑制型に変更する。 ・福知山警察署との協議により、路側線及び停止線の数量を減とする。 (内容変更のみ)		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			