

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001669	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第10号 北羽合第2工区（その1）下水道管布設工事		
工事場所	福知山市 北羽合 地内		
工事期間	自 平成21年 8月27日 ~ 至 平成21年11月24日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月25日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	管きょ工（開削） VU 200mm L=29.3m 付帯工 舗装復旧工 N=1式		
	最高予定価格：3,000千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	2,860,000					-
2	株式会社芦田産業	2,200,000					落札
3	池田建設株式会社	2,900,000					-
4	株式会社今井工務店	2,880,000					-
5	加藤建設株式会社	2,850,000					-
6	株式会社北山組	2,700,000					-
7	株式会社高見組	2,730,000					-
8	西田工業株式会社	2,790,000					-
9	株式会社平山組	2,900,000					-
10	北陵興業株式会社	2,900,000					-

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業		
	住 所	福知山市字堀高畑782		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,310,000 円	最高予定価格(税込み)	3,150,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者と本道路工事請負業者1者の10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-456,750 円	変更契約日	平成21年10月 2日
	変更工期	平成21年 8月27日 ~ 平成21年11月24日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・近接工事(水道工事)の交通誘導員と重複すること及び当初見込みより早期完成できることから、交通誘導員を減とする。 ・近接工事(水道工事)に舗装工があり区域も重複することから、水道課との調整により下水道工事における舗装範囲を減とする。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			