

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001407	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第21号 大江河東公園整備工事		
工事場所	福知山市大江町千原地内		
工事期間	自 平成21年 8月20日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月12日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	基盤整備 1.7ha、植栽（地被類） 1式、施設整備（給水・雨水・汚水・電気） 1式 、園路広場整備（As舗装・平板舗装・土系舗装） 1式、遊戯施設・サービス施設 1式 、建築施設他 1式 最高予定価格：133,541千円（税抜き） 最低制限価格：107,561千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	106,700,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社芦田産業	108,008,000					-
3	株式会社梅田組						辞退
4	株式会社門野組	108,496,000					-
5	岸下建設株式会社	108,310,000					-
6	株式会社衣川組	108,450,000					-
7	河守工業株式会社	108,470,000					-
8	三丹開発株式会社	108,100,000					-
9	城谷建設株式会社	108,500,000					-
10	世紀建設株式会社	107,950,000					落札

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	109,060,000					-
12	瀬戸内建設工業株式会社	107,967,000					-
13	創生建設株式会社	106,580,000					失格(最低制限価格未)
14	株式会社高尾組	108,970,000					-
15	株式会社高見組	106,799,000					失格(最低制限価格未)
16	株式会社達川組	108,170,000					-
17	大栄工業株式会社	113,276,000					-
18	大立工業株式会社	108,777,000					-
19	西田工業株式会社	109,151,000					-
20	株式会社西山組						辞退
21	株式会社能見土建	109,000,000					-
22	株式会社平山組	109,145,000					-
23	北陵興業株式会社	113,500,000					-
24	前田工業株式会社	108,890,000					-
25	株式会社丸協	108,120,000					-

契約の相手	名 称	世紀建設株式会社		
	住 所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	113,347,500 円	最高予定価格(税込み)	140,218,050 円	
		最低制限価格(税込み)	112,939,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加資格者名簿「土木一式」A等級、特定建設業許可、市内本社・本店を有するもので、入札時に専任の監理技術者を配置できる者		
	参加させなかった者、その理由	な し		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	9,998,100 円	変更契約日	平成22年 3月 9日
	変更工期	平成21年 8月20日 ~ 平成22年 3月19日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・国土交通省による公園埋立が予定高に達していなかったため、グラウンド部分の計画高を変更し、土量の調整を行うとともに、不足分については購入土とする。 ・道路管理者との協議により、公園東側の防球フェンスをH=6mからH=10mに変更する。 ・道路管理者との現況府道の復旧協議により、幅5.5mで舗装復旧を行う。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			