

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001673	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	下管第101号 大江町河守1号マンホールポンプ操作盤移設工事		
工事場所	福知山市大江町河守地内		
工事期間	自 平成21年 8月12日 ~ 至 平成21年10月 9日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年 8月11日 9時45分 入札室（旧本館2階）	落札方法	価格競争
概要	河守1号ポンプ操作盤移設 3.7kw 2台用 1面 施工範囲 機器類の据付・撤去 機器設置に伴う配管工事、電気工事、土木工事 電力会社への申請 警察署への通行制限等申請 その他、施工上 必要な事項 最高予定価格：2,500千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社青山電気商会	2,300,000					-
2	オカモトデンキ株式会社	2,340,000					-
3	久世電気工業株式会社	2,330,000					-
4	曾根電工株式会社	2,230,000					落札
5	タキノデンキ株式会社						辞退
6	日吉電機株式会社	2,380,000					-
7	ホソミデンキ	2,419,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	曾根電工株式会社		
	住所	福知山市字雲原740		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,341,500 円	最高予定価格(税込み)	2,625,000 円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から入札参加資格者名簿「電気」のBC等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	31,500 円	変更契約日	平成21年 9月15日
	変更工期	平成21年 8月12日 ~ 平成21年10月9日		
	変更理由	道路掘削後の路面復旧については、当初は付近一帯の道路工事の着手も考えられたので、砕石での復旧を計画していた。しかし、本工事が先行し、道路工事着手まで期間が空くことになったため、安全面を考慮し、アスファルト舗装復旧に変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			